

<b>Proponente:</b>	Area Sud	04/03/2013
	<i>(Direzione Centrale, Ambito, Servizio)</i>	<i>(Data)</i>
<b>Oggetto:</b>	Cartellonistica turistica Uffici IAT. Varianti in corso d'opera e concessione proroga ultimazione lavori. Ditta Serenissima s.r.l	
<b>Riferimenti a precedenti decreti:</b>	122/2011 - 34/2012 - 85/ 2012 – 93/2012 - 95/2012 -125/2012	

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione N° 2011/2588 del 4.11.2011 con la quale la Provincia di Venezia assegnava ad APT l'incarico di esecuzione del progetto di cartellonistica turistica per gli uffici IAT;

Vista la nota Prot. 72845 del 22.11.2010, conseguente alla determinazione di cui al punto precedente, di formalizzazione d'incarico ad APT ove si indicano modalità, tempi e quadro economico per l'esecuzione del progetto in parola;

Preso atto che successivamente alla data di adozione dei due citati provvedimenti, vi è stata una ridefinizione da parte di Regione Veneto del logo di identificazione degli Uffici IAT e pure la Provincia di Venezia ha rivisto il proprio logo istituzionale;

Visto il proprio decreto N°125 in data 3.12.2012 con il quale veniva affidata alla ditta Serenissima S.r.l. l'esecuzione dei lavori e delle forniture per la realizzazione della cartellonistica stradale e delle insegne della rete IAT dell'APT della Provincia di Venezia, per l'importo complessivo di € 59.675,00 (cinquantanovemilaseicentosestantacinque) (IVA ESCLUSA)

Rilevato che a seguito della riorganizzazione della rete IAT APT alcuni uffici IAT sono stati chiusi ed altri sono stati ubicati in località diverse da quanto inizialmente descritto nel citato progetto di cartellonistica e che in alcune zone è variata la viabilità;

Accertata, conseguentemente, la necessità di adeguare il progetto di cartellonistica turistica alla diversa ubicazione di alcuni IAT e la chiusura di altri;

Vista la nota N.36/dl/s con la quale la ditta Serenissima s.r.l. a seguito di sopralluoghi effettuati con la presenza di personale APT, indicava le modifiche di posizionamento segnali stradali, totem informativi, targhe direzionali e quanto altro a seguito della ridefinizione della rete IAT;

Calcolato, come da schemi allegati al presente provvedimento, che i lavori aggiuntivi e i lavori non più necessari comportano rispetto al capitolato di gara variazioni negative per € 3.880,00 indicate nell'allegato 1 e variazioni per nuovi lavori pari ad € 14.250,00 allegato 2 ridefinendo così l'importo di assegnazione in € 70.045,00 ;

Valutato che detti lavori in aggiunta o non più necessari rientrano nei termini di legge previsti per le maggiori assegnazioni in un ventesimo dell'importo già assegnato;

Valutata, inoltre, la richiesta di proroga dei termini da parte della Ditta Serenissima s.r.l. sino al 19.03.2013 per l'esecuzione di detti lavori e fornitura, vedi nostro protocollo N. 628/2003;

Ritenuto, a fronte di quanto sopra espresso, di accogliere il preventivo di spesa per l'aggiornamento del progetto di cui sopra per l'importo di € 70.045,00 derivante dalle voci aggiuntive e dalle lavorazioni soppresse così come da conteggi allegati, nonché la proroga di esecuzioni dei lavori alla data del 19.03.2013

Ritenuto il preventivo congruo rispetto ai servizi resi ed alla complessità nel suo insieme

Visto

- l'attestazione di regolarità contabile dell'Ufficio Ragioneria;
- il regolamento vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, Art. 27 dello Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia;
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170 in data 19 marzo 2010 "Nomina Direttore Generale";
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 14 maggio 2007 "Approvazione Regolamento di Contabilità".

#### DECRETA

- Di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta di modifica dell'importo complessivo d'appalto alla ditta Serenissima s.r.l. dagli iniziali € 59.675,00 agli attuali € 70.045,00 così come da conteggi allegati al presente provvedimento e di prorogare, conseguentemente, i termini di esecuzione dei lavori al 19.03.2013;
- Di dare atto che l'importo complessivo riassegnato pari ad € 70.045,00 rientra negli impegni specifici di spesa già assunti e che verranno erogati previa attestazione di regolarità sottoscritta dal Sig. Giuseppe Zuccon;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Tullio Galfrè

Visto di regolarità contabile  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Massimo Romano

<b>Decreto</b>	<b>Data:</b>	
19	04 marzo 2013	
<b>Note:</b>		